

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
г. Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному хозяйству

А.И. Дикалов
" " 2022

Директор
Департамента ЖКХ и энергетики
г. Ростов-на-Дону

А.С. Пономарёв
" " 2022

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Теплокоммунэнерго"

Д.А. Родионов
"12" 12 2022

Г Р А Ф И К
остановок постоянно действующих котельных
на планово-предупредительный ремонт в 2023 году

Район тепловых сетей "Северный"

1	Пацаева, 5/6	11.05.2023 - 24.05.2023
2	Комарова, 38 а	29.05.2023 - 11.06.2023
3	Евдокимова, 35л	14.06.2023 - 27.06.2023
4	Фурмановская, 82	17.04.2023 - 30.04.2023
5	Погодина, 20/4	26.06.2023 - 09.07.2023
6	Закарпатский, 2	31.07.2023 - 13.08.2023
7	М.Нагибина, 36/1	17.04.2023 - 30.04.2023
8	Ленина, 213 А	10.07.2023 - 23.07.2023
9	Ленина, 229/3	29.05.2023 - 11.06.2023
10	Ленина, 210	28.06.2023 - 30.06.2023
		17.07.2023 - 27.07.2023
11	Дранко, 108 А	13.06.2023 - 26.06.2023
12	Н-Данченко, 76 а	11.05.2023 - 24.05.2023
13	Нансена, 118а	03.07.2023 - 16.07.2023
14	Ленина, 42а	22.05.2023 - 04.06.2023
15	Кропоткина, 31	10.07.2023 - 23.07.2023
16	Дачная, 8а	26.06.2023 - 09.07.2023
17	Самаркандская, 70/1	13.06.2023 - 26.06.2023
18	Тракторная, 50 Г	31.07.2023 - 13.08.2023
19	Нансена, 79	14.08.2023 - 27.08.2023
20	Таганрогская, 139/9	11.05.2023 - 24.05.2023
21	Гагринская, 11А	22.05.2023 - 04.06.2023
22	Рахманинова, 24	11.05.2023 - 24.05.2023
23	Монтажная, 3а	22.05.2023 - 04.06.2023
24	Таганрогская, 132/6	19.06.2023 - 02.07.2023
25	Стрелковая, 61 Б	29.05.2023 - 11.06.2023
26	Дачная, 2 Б	11.05.2023 - 24.05.2023
27	Комарова, 1и	26.06.2023 - 09.07.2023
28	Шеболдаева, 4Д	17.04.2023 - 30.04.2023

Район тепловых сетей "Восточный"

29	Казахская, 78/4	13.06.2023 - 26.06.2023
30	Вятская, 27б	23.05.2023 - 05.06.2023
31	Беломорский, 100	16.05.2023 - 29.05.2023
32	Шолохова, 310	17.04.2023 - 30.04.2023
33	Орская, 24	13.06.2023 - 26.06.2023
34	Штахановского, 23	16.05.2023 - 29.05.2023
35	Днепропетровская, 8а	04.07.2023 - 17.07.2023
36	Урожайная, 2/179	23.05.2023 - 05.06.2023
37	Абаканская, 20а	17.04.2023 - 30.04.2023
38	Троллейбусная, 2	01.08.2023 - 14.08.2023
39	Казахская, 85/3	04.07.2023 - 17.07.2023
40	Вятская, 37/3	17.04.2023 - 30.04.2023
41	Туполева, 16	18.07.2023 - 31.07.2023

Район тепловых сетей "Центральный"

42	Шолохова, 128/1	11.05.2023 - 24.05.2023
43	23 линия, 10/12	16.05.2023 - 29.05.2023
44	21 линия, 8	04.07.2023 - 17.07.2023
45	Базарная, 3/1	11.05.2023 - 24.05.2023
46	Сарьяна, 85/38	23.05.2023 - 05.06.2023
47	К.Маркса, 8а	20.06.2023 - 03.07.2023
48	Кадровая, 45а	13.06.2023 - 26.06.2023
49	пл.Толстого, 3-5	04.07.2023 - 17.07.2023
50	Буйнакская, 33/14	23.05.2023 - 05.06.2023
51	14-я линия, 74а	27.06.2023 - 10.07.2023
52	28-я линия, 13	18.07.2023 - 31.07.2023
53	Мурлычева, 13/9	11.05.2023 - 24.05.2023
54	Коммунаров, 33	13.06.2023 - 26.06.2023
55	28 линия, 55	11.05.2023 - 24.05.2023
56	Ченцова, 71 б	01.08.2023 - 14.08.2023
57	16 линия, 30	18.04.2023 - 30.04.2023
58	Чехова, 6-8	13.06.2023 - 26.06.2023
59	40-летия Победы, 63/2	11.05.2023 - 24.05.2023
60	40-летия Победы, 308/5	13.06.2023 - 26.06.2023
61	Владиленская, 223/35	16.05.2023 - 29.05.2023
62	Аксайская, 6/1	04.07.2023 - 17.07.2023
63	Рябышева, 105а	16.05.2023 - 29.05.2023
64	27 линия, 18а	11.05.2023 - 24.05.2023
65	Пановой, 35а	04.07.2023 - 17.07.2023
66	Энергетиков, 3а	17.04.2023 - 30.04.2023
67	Левобережная, 4а	06.06.2023 - 19.06.2023
68	40-летия Победы, 13а	30.05.2023 - 11.06.2023
69	Вересаева, 103а	13.06.2023 - 26.06.2023

Район тепловых сетей "Западный"

70	Жлобинский, 19 г	15.05.2023 - 28.05.2023
71	Петрашевского, 20	26.06.2023 - 09.07.2023
72	Загорская, 21а	26.06.2023 - 09.07.2023
73	Краснополянская, 23	04.09.2023 - 16.09.2023

74	Объединения, 80/1в	10.07.2023 - 23.07.2023
75	Балакирева, 34а	10.07.2023 - 23.07.2023
76	2-ая Володарского, 76	29.05.2023 - 11.06.2023
77	Амбулаторная, 95а	13.06.2023 - 26.06.2023
78	Казачий, 31б	13.06.2023 - 26.06.2023
79	Урицкого, 65	26.06.2023 - 09.07.2023
80	Деревянко, 44	24.07.2023 - 06.08.2023
81	Тихий, 4	15.05.2023 - 28.05.2023
82	1-я Баррикадная, 1	17.04.2023 - 30.04.2023
83	Совхоз "НИВА"	17.04.2023 - 30.04.2023
84	Пескова, 1/5	10.07.2023 - 23.07.2023
85	Профсоюзная, 136 в	15.05.2023 - 28.05.2023
86	3-я Баррикадная, 81	29.05.2023 - 11.06.2023
87	Республиканская, 136	29.05.2023 - 11.06.2023
88	Зоологическая, 26 Б	10.05.2023 - 23.05.2023
89	Джамбульский, 15в	29.05.2023 - 11.06.2023
90	Джапаридзе, 12а	14.06.2023 - 27.06.2023
91	Гайдара, 27	02.08.2023 - 15.08.2023
92	Варфоломеева, 103	17.04.2023 - 30.04.2023
93	Б.Садовая, 11	15.06.2023 - 28.06.2023
94	Островского, 42 б	13.07.2023 - 26.07.2023
95	Братский, 36/5	30.06.2023 - 13.07.2023
96	Гвардейский, 3	17.08.2023 - 30.08.2023
97	Возрождение, 8	02.08.2023 - 15.08.2023
98	Территория бывшего аэродрома ДОСААФ	24.07.2023 - 06.08.2023
99	4-й мкр. жилого района "Левенцовский"	17.04.2023 - 30.04.2023
100	Чаленко, 21	07.08.2023 - 20.08.2023
101	Рабочая пл., 16	13.06.2023 - 26.06.2023

Начальник ПТО

Согласовано:

Главный инженер



Т.И. Седых



А.Э. Серебеников