


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации
г. Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному хозяйству


С.Ю. Марченко
2025

Директор
Департамента ЖКХ и энергетики
г. Ростов-на-Дону


А.А. Мнойев
2025

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО "Теплокоммунэнерго"


Д.В. Подгайнов
2025

ГРАФИК

остановок постоянно действующих котельных
на планово-предупредительный ремонт в 2026 году

Район тепловых сетей "Северный"

1	Пацаева, 5/6	12.05.2026 - 25.05.2026
2	Комарова, 38 а	28.05.2026 - 10.06.2026
3	Евдокимова, 35л	16.05.2026 - 29.05.2026
4	Фурмановская, 82	15.04.2026 - 27.04.2026
5	Погодина, 20/4	23.06.2026 - 06.07.2026
6	Закарпатский, 2	28.07.2026 - 10.08.2026
7	М.Нагибина, 36/1	15.04.2026 - 27.04.2026
8	Ленина, 213 А	07.07.2026 - 20.07.2026
9	Ленина, 229/3	16.06.2026 - 29.06.2026
10	Ленина, 210	23.06.2026 - 06.07.2026
11	Дранко, 108 А	25.05.2026 - 05.06.2026
12	Н-Данченко, 76 а	12.05.2026 - 25.05.2026
13	Нансена, 118а	15.06.2026 - 26.06.2026
14	Ленина, 42а	25.05.2026 - 05.06.2026
15	Кропоткина, 31	14.04.2026 - 27.04.2026
16	Дачная, 8а	23.06.2026 - 06.07.2026
17	Самаркандская, 70/1	16.06.2026 - 29.06.2026
18	Тракторная, 50 Г	28.07.2026 - 10.08.2026
19	Нансена, 79	10.08.2026 - 23.08.2026
20	Таганрогская, 139/9	12.05.2026 - 25.05.2026
21	Гагринская, 11А	12.05.2026 - 25.05.2026
22	Рахманинова, 24	15.04.2026 - 29.04.2026
23	Монтажная, 3а	12.05.2026 - 25.05.2026
24	Таганрогская, 132/6	16.06.2026 - 29.06.2026
25	Стрелковая, 61 Б	19.05.2026 - 01.06.2026
26	Дачная, 2 Б	12.05.2026 - 25.05.2026
27	Комарова, 1и	29.06.2026 - 10.07.2026
28	Шеболдаева, 4Д	15.04.2026 - 27.04.2026

Район тепловых сетей "Восточный"

29	Казахская, 78/4	28.07.2026 - 10.08.2026
30	Вятская, 27б	18.05.2026 - 31.05.2026
31	Беломорский, 100	12.05.2026 - 25.05.2026
32	Шолохова, 310	01.06.2026 - 11.06.2026
33	Орская, 24	01.06.2026 - 11.06.2026
34	Штахановского, 23	16.04.2026 - 29.04.2026
35	Днепропетровская, 8а	23.06.2026 - 06.07.2026
36	Урожайная, 2/179	12.05.2026 - 25.05.2026
37	Абаканская, 20а	16.04.2026 - 29.04.2026
38	Троллейбусная, 2	19.05.2026 - 01.06.2026
39	Казахская, 85/3	06.07.2026 - 19.07.2026
40	Вятская, 37/3	16.04.2026 - 29.04.2026
41	Туполева, 16	21.07.2026 - 03.08.2026

Район тепловых сетей "Центральный"

42	Шолохова, 128/1	12.05.2026 - 25.05.2026
43	23 линия, 10/12	19.05.2026 - 01.06.2026
44	21 линия, 8	07.07.2026 - 20.07.2026
45	Базарная, 3/1	12.05.2026 - 25.05.2026
46	Сарьяна, 85/38	19.05.2026 - 08.06.2026
47	К.Маркса, 8а	16.06.2026 - 29.06.2026
48	Кадровая, 45а	07.07.2026 - 20.07.2026
49	пл.Толстого, 3-5	07.07.2026 - 20.07.2026
50	Буйнакская, 33/14	14.04.2026 - 27.04.2026
51	14 линия, 74а	23.06.2026 - 06.07.2026
52	28 линия, 13	14.07.2026 - 27.07.2026
53	Мурлычева, 13/9	12.05.2026 - 25.05.2026
54	Коммунаров, 33	16.06.2026 - 29.06.2026
55	28 линия, 55	16.06.2026 - 29.06.2026
56	Ченцова, 71 б	04.08.2026 - 17.08.2026
57	16 линия, 30	14.04.2026 - 27.04.2026
58	Чехова, 6-8	26.05.2026 - 08.06.2026
59	40-летия Победы, 63/2	12.05.2026 - 25.05.2026
60	40-летия Победы, 308/5	16.06.2026 - 29.06.2026
61	Владиленская, 223/35	26.05.2026 - 08.06.2026
62	Аксайская, 6/1	07.07.2026 - 20.07.2026
63	Рябышева, 105а	12.05.2026 - 25.05.2026
64	27 линия, 18а	16.06.2026 - 29.06.2026
65	Пановой, 35а	07.07.2026 - 20.07.2026
66	Энергетиков, 3а	14.04.2026 - 29.04.2026
67	Левобережная, 4а	26.05.2026 - 08.06.2026
68	40-летия Победы, 13а	26.05.2026 - 08.06.2026
69	Вересаева, 103а	01.06.2026 - 11.06.2026

Район тепловых сетей "Западный"

70	Жлобинский, 19 г	13.05.2026 - 26.05.2026
71	Петрашевского, 20	17.08.2026 - 30.08.2026
72	Загорская, 21а	29.06.2026 - 12.07.2026
73	Краснополянская, 23	13.07.2026 - 26.07.2026
74	Объединения, 80/1в	29.06.2026 - 12.07.2026
75	Балакирева, 34а	27.05.2026 - 09.06.2026
76	2-ая Володарского, 76	13.05.2026 - 26.05.2026
77	Амбулаторная, 95а	13.05.2026 - 26.05.2026

78	Казачий, 31б	24.06.2026 - 07.07.2026
79	Урицкого, 65	27.07.2026 - 09.08.2026
80	Деревянко, 44	24.06.2026 - 07.07.2026
81	Тихий, 4	13.07.2026 - 26.07.2026
82	1-я Баррикадная, 1	10.08.2026 - 23.08.2026
83	Совхоз "НИВА"	29.04.2026 - 12.05.2026
84	Пескова, 1/5	27.07.2026 - 09.08.2026
85	Профсоюзная, 136 в	10.08.2026 - 23.08.2026
86	3-я Баррикадная, 81	13.05.2026 - 26.05.2026
87	Республиканская, 136	15.06.2026 - 28.06.2026
88	Зоологическая, 26 Б	12.05.2026 - 25.05.2026
89	Джамбульский, 15в	28.05.2026 - 10.06.2026
90	Джапаридзе, 12а	15.06.2026 - 28.07.2026
91	Гайдара, 27	28.07.2026 - 10.08.2026
92	Б.Садовая, 11	15.04.2026 - 28.04.2026
93	Островского, 42 б	15.04.2026 - 28.04.2026
94	Братский, 36/5	06.07.2026 - 19.07.2026
95	Гвардейский, 3	18.08.2026 - 31.08.2026
96	Возрождения, 8	28.07.2026 - 10.08.2026
97	Территория бывшего аэродрома ДОСААФ	15.04.2026 - 28.04.2026
98	4-й мкр. жилого района "Левенцовский"	27.05.2026 - 09.06.2026
99	Чаленко, 21	27.07.2026 - 09.08.2026
100	Рабочая пл., 16	27.05.2026 - 09.06.2026

Начальник ПТО



Т.И. Седых

Согласовано:

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора



А.Д.Пак