Утверждаю

Главный инженер

МУП"Теплокоммунэнерго"
___________А.Э.Серебреников

График устранения дефектов т/вводов от теплоисточника ООО"Лукойл-ТТК"
	№
	Дата поступления
	Адрес.
	Характер дефекта.
	Дата планируемого устранения.

	1. 
	11.07.15
	Турмалиновская,83.
	т/ввод
	Выполнено 21.07.15

	2. 
	11.07.15
	Турмалиновская,85/1.
	т/трасса
	Порыв УК

	3. 
	10.07.15
	Нагибина,12/1.
	т/ввод
	24.07.15

	4. 
	11.07.15
	Врубовая,4.
	т/ввод
	24.07.15

	5. 
	11.07.15
	Орбитальная,44/1.
	т/ввод
	Выполнено 15.07.15

	6. 
	12.07.15
	Орбитальная,38/44.
	т/ввод
	Нет на балансе

	7. 
	13.07.15
	Орбитальная,44/2.
	т/ввод
	Порыв УК

	8. 
	12.07.15
	Ленина,123/1.
	т/ввод
	26.07.15

	9. 
	13.07.15
	Ленина,89/4.
	т/ввод
	27.07.15

	10. 
	13.07.15
	Королева,6.
	т/ввод
	Выполнено 18.07.15.

	11. 
	13.07.15
	Королева,6/2.
	т/ввод
	Выполнено 15.07.15

	12. 
	13.07.15
	Королева,4/1.
	т/ввод
	Выполнено 16.07.15

	13. 
	13.07.15
	Королева,4/2.
	т/ввод
	Выполнено 16.07.15

	14. 
	13.07.15
	Королева,4/3.
	т/ввод
	Выполнено 16.07.15

	15. 
	10.07.15
	Пос.Горизонт.
	т/трасса
	ГВС подан 15.07.15

	16. 
	13.07.15
	Оренбургский,8/6.
	т/ввод
	Дефект по отоплению на 01.09.15

	17. 
	16.07.15
	Королева,3/3.
	т/ввод
	30.07.15

	18. 
	15.07.15
	Нагибина,35.
	т/ввод
	27.07.15

	19. 
	14.07.15
	Добровольского,8.
	т/ввод
	Выполнено 17.07.15

	20. 
	14.07.15
	Добровольского,8/2.
	т/ввод
	Выполнено 17.07.15

	21. 
	14.07.15
	Королева,11.
	т/ввод
	24.07.15

	22. 
	14.07.15
	Королева,11/1.
	т/ввод
	24.07.15

	23. 
	13.07.15
	Беляева,24/2.
	т/ввод
	Выполнено 21.07.15

	24. 
	13.07.15
	Беляева,26/1.
	т/ввод
	Выполнено 19.07.15

	25. 
	13.07.15
	Беляева,26/2.
	т/ввод
	Выполнено 20.07.15

	26. 
	14.07.15
	Я.Галана - Профинтерна.
	т/трасса
	Выполнено 21.07.15

	27. 
	14.07.15
	Добровольского,15/1.
	т/ввод
	23.07.15

	28. 
	14.07.15
	Добровольского,15/3.
	т/ввод
	23.07.15

	29. 
	16.07.15
	Криворожская,55.
	т/ввод
	27.07.15

	30. 
	16.07.15
	Криворожская,57.
	т/ввод
	28.07.15

	31. 
	16.07.15
	Криворожская,57/1.
	т/ввод
	28.07.15

	32. 
	16.07.15
	Забайкальский,4.
	т/ввод
	29.07.15

	33. 
	16.07.15
	Забайкальский,5/4.
	т/ввод
	Выполнено 17.07.15

	34. 
	16.07.15
	Нагибина,37.
	т/ввод
	30.07.15

	35. 
	16.07.15
	Нагибина,37а.
	т/ввод
	27.07.15

	36. 
	16.07.15
	Нагибина,37б.
	т/ввод
	30.07.15

	37. 
	13.07.15
	Новаторов,30/1.
	т/ввод
	27.07.15


           Начальника АДС                                                                           Е.Ю.Сергиенко
