
Форма № 6.1-ИП ТС

0,00 отсутствие заемных средств

27 766,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.16. Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Казахская, 78/4 ТК-1 до ТК-2 d=273мм L=34 тр.м (инв. № 00030167) 2017 2017 2 550,00

2.1.15.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Казахская, 85/3 Казахская, 85/1- Казахская, 89/3 d=219мм L=370тр.м, 

Казахская, 89/3 ТК-13до ТК-14 d=219мм L=165тр.м (инв. № 00037051) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.14.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 УТ-1 d=426мм L=65тр.м, Вятская, 37/4 ТК-2 до 

Штахановского, 14 ТК35А d=426мм L=112 тр.м(инв. № 00037048) 2017 2017 2017 20 709,00 9395,40

выполнена часть строительно-

монтажных работ

0,00 отсутствие финансовых средств

2.1.13.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Штахановского, 20/1 от ТК50 до ТК60 d=159мм 

L=114тр.м(инв. № 00037054) 2017 2017 4 788,00 0,00

7 266,00 0,00 отсутствие финансовых средств

2.1.12.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Штахановского, 5 от ТК64 до ТК60 d=219мм 

L=110тр.м(инв. № 00037045) 2017 2017 5 709,00

2.1.11.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 к ж/д Вятская, 41 от ТК102 до ТК104 - ТК-108 d=159мм 

L=173тр.м(инв. № 00037056) 2017 2017

выполнены проектные работы

2.1.10. Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Вятская, 37/3 от ТК40 до ТК52 d=426мм L=210тр.м (инв. № 00037048) 2017 2017 24 570,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие финансовых средств

2.1.9.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной ул. Вятская, 37/3 от ТК28 до ТК35А d=426мм L=127 тр. м(инв. № 

00037053) 2017 2017 2017 14 860,00 754,44

9 360,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.8.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК6 до ТК8,9 d=150мм L=72 тр.м (инв. № 

00030802, 00030803) 2017 2017 3 024,00

2.1.7.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК3А до ТК3 d=400мм L=80 тр.м (инв. № 00030796, 

00030797) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.6.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК17 до ТК19 d=500мм L=172,2 тр.м (инв. № 

00030793, 00030794) 2017 2017 17 220,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.5.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК1А до ТК1В d=600мм L=39,4 тр.м (инв. № 

00030767, 00030768, 00030769) 2017 2017 7 209,00 0,00

42 480,00 1549,02 выполнены проектные работы

2.1.4.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от ТК13 до ТК17  d=500мм L=283,3тр.м (инв. №№ 

00030790, 00030791, 00030792) 2017 2017 37 330,00

2.1.3.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной  Шолохова, 310 от ТК9Б до ТК13  d=600мм L=236тр.м (инв. №№ 

00030784, 00030785, 00030786, 00030787, 00030788, 00030789) 2017 2017 2017

выполнены проектные работы

2.1.2.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Шолохова, 310 от  ТК6 до ТК9  d=600мм L=537,4тр.м (инв. №№ 

00030777, 00030778, 00030779, 00030780, 00030781, 00030782) 2017 2017 2017 127 252,00 3066,81 выполнены проектные работы

Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

2.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

2.1.1.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной пр. Шолохова, 310 от ТК1В до ТК3 d=600мм, L=263,7 тр. м  (инв. №№ 

00030770,00030772) 2017 2017 2017 47 466,00 1460,84

отсутствие финансовых средств

Всего по группе 1. 58 000,00 0,00

0,00 отсутствие финансовых средств

1.2.2. Техническое перевооружение котельной по адресу: ул. Б. Садовая, 36. Увеличение установленной мощности на 1 МВт. 2017 2017 20 000,00 0,00

0,00 отсутствие финансовых средств

1.2. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1. Техническое перевооружение котельной по адресу: Портовая, 150а. Увеличение установленной мощности до 3 МВт. 2017 2017 10 000,00

8 000,00 0,00 отсутствие финансовых средств

1.1.2. Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной Б.Садовая, 36 2017 2017 20 000,00

1.1.1. Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной   Портовая, 150а 2017 2017

6 7 8 9

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей

факт план факт план факт

1 2 3 4 5

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Теплокоммунэнерго"

                   в сфере теплоснабжения за 2017 год

№

п/п

Наименование

мероприятий

Год начала реализации 

мероприятия

Год окончания реализации 

мероприятия

Стоимость мероприятий,

тыс. руб. (без НДС)

Примечание

план



выполнены проектные работы

2.2.5. Техническое перевооружение котельной по пер. Беломорский, 100 2017 2017 2017 64 500,00 1670,90 выполнены проектные работы

1318,71 выполнены проектные работы

2.2.4. Техническое перевооружение котельной по пр. Шолохова, 310 2017 2017 2017 30 200,00 1377,43

17 500,00 1293,24 выполнены проектные работы

2.2.3. Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 78/4 2017 2017 2017 51 960,00

2.2.2. Техническое перевооружение котельной по ул. Казахская, 85/3 2017 2017 2017

2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

2.2.1. Техническое перевооружение котельной по ул. Вятская, 37/3 2017 2017 2017 15 800,00 880,36 выполнены проектные работы

отсутствие заемных средств

2.1.42.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2В.Пановой 32ТК150ТК150/1 d=159мм L=85трм ГВС d=108мм L=85 тр.м 

(инв. № 00034107) 2017 2017 5 000,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.41.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2В.Пановой 32/1ТК149ТК150 d=219мм L=5трм ГВС d=159мм L=5 тр.м (инв. 

№ 00034106) 2017 2017 389,00 0,00

1 600,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.40.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2ТК148ТК149 д/сад d=219мм L=65трм ГВС d=159мм L=65 тр.м (инв. № 

00034105) 2017 2017 5 000,00

2.1.39.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2ТК147ТК148 УЭСО d=219мм L=21трм ГВС d=159мм L=21 тр.м (инв. № 

00034104) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.38.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2Студенческая 1ТК 175-176 d=159мм L=40трм ГВС d=0мм L=0тр.м (инв. № 

00034120) 2017 2017 1 228,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.37.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-11-йКон.Арм25 ТК-199.200d= 0мм,L= 0тр.м, ГВС d= 219 мм, L= 185 тр.м. 

(инв. № 00033957) 2017 2017 9 602,00 0,00

37 164,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.36.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-11-йКон.Арм23 ТК-107.199d=0 мм,L=0тр. м, ГВС d=219 мм, L=120 тр.м. 

(инв. № 00033956) 2017 2017 6 228,00

2.1.35.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Сельмаш14 ТК-240.245 d=426мм, L=190тр.м., ГВС D=325мм, L=190 тр.м. 

(инв. № 00033918) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.34.

Техническое перевооружение тепловой. Тепловой ввод к ж/д по адр.: пр. Сельмаш, 4 длина до стенки дома = 10тр.м, диаметр тр-

да (мм), кол-во труб = 159  ТК254-255   d=219мм L=40 тр.м. ГВС d=159мм L=40тр.м (инв. № 00033926) 2017 2017 3 780,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.33.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-2 Зеленодольская ТК184/3, 10АиБ d=159 мм L=225трм ГВС d=0мм L=0тр.м 

(инв. № 00034126) 2017 2017 9 450,00 0,00

39 120,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.32.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Сельмаш94 ТК-220 .217d=426мм L=50тр.м. ГВС D=325мм L=50 тр.м. (инв. 

№ 00033904) 2017 2017 9 780,00

2.1.31.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Сельмаш 7 ТК-220 d=426мм,L=200тр.м.ГВС D=325мм,L=200 тр.м. (инв. № 

00033903) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.30.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Селиванова 47ТК-238.239d=159мм,L=34тр.м, ГВС d= 159 мм,L=34 тр.м. 

(инв. № 00033915) 2017 2017 2 088,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.29.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Воровского 44ТК-279 84, ТК-284 85, ТК-285 86 d=426мм,L=59тр.м,ГВС 

d=0мм,L=0 тр.м (инв. № 00033998, 00033999, 00034000) 2017 2017 6 903,00 0,00

13 455,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.28.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Воровского 46ТК-276 77, ТК-27 78, ТК-278 79d=426мм,L=78тр.м,ГВС 

d=0мм,L=0 тр.м (инв. № 00033995, 00033996, 00033997) 2017 2017 9 126,00

2.1.27.

Техническое перевооружение тепловой. Ввод теп/Н-1Воровского 48ТК-265-68, ТК-276 77d=426мм,L=115тр.м,ГВС d=0мм,L=0 

тр.м (инв. № 00033993, 00033994) 2017 2017

отсутствие финансовых средств

2.1.26.

Техническое перевооружение тепловой сети. Тепловой ввод к ж/д по адр.: Воровского,33/109длина до стенки дома = тр.м, 

диаметр тр-да (мм), кол-во труб = транзит Ввод теп. ТК264 - ТК65  d=426мм L=8 тр.м. (инв. № 00033987) 2017 2017 936,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.25.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК32 до ТК145 d=273мм L=80тр.м (инв. № 

00030237) 2017 2017 4 880,00 0,00

27 510,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.24.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от  ТК36 до ТК38 d=273/325мм L=130/22тр.м 

(инв. № 00030239) 2017 2017 9 970,00

2.1.23.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной  40 лет Победы, 63/2 от ТК20 до ТК30 d=273мм L=451тр.м (инв. № 

00030197) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.22.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной 40 лет Победы, 63/2 от ТК30 до ТК34 d=325мм L=109тр.м (инв. № 

00030200) 2017 2017 8 610,00 0,00 отсутствие заемных средств

0,00 отсутствие заемных средств

2.1.21. Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Дранко, 108а от ТК49 до ТК-51 d=250мм L=95тр.м (инв. № 00030283) 2017 2017 5 800,00 0,00

9 330,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.20. Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Комарова, 38а от ТК9 до ТК11 d=219мм L=191тр.м (инв. № 00030049) 2017 2017 9 940,00

2.1.19.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 Кол - Волкова, 2 d=200/159мм L=101/97тр.м (инв. № 

00030087) 2017 2017

отсутствие заемных средств

2.1.18. Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 Кол - Волкова, 8 d=159мм L=224тр.м (инв. № 00030079) 2017 2017 10 080,00 0,00 отсутствие заемных средств

2.1.17.

Техническое перевооружение тепловой сети от котельной Пацаева, 5/6 от ТК101 до ТК102 d=426мм L=120тр.м (инв. № 

00030072) 2017 2017 14 040,00 0,00



1 378 643,00 43891,4Всего по программе:

4 000,00

Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной  ул. М. Горького, 42 ориентировочной 

протяженностью 120 тр.м. ф 57 мм,  с целью переподключения абонентов подвальной угольной котельной ул. М. Горького, 34 2017 2017 2017 2123,12

уточнение стоимости по итогам 

выполнения строительно-монтажных 

работ

Всего по группе 3. 19 000,00 2123,12

3.1.3.

отсутствие финансовых средств3.1.2.

Техническое перевооружение (расширение) существующей тепловой сети от котельной  ул. Красноармеская, 70 

ориентировочной протяженностью 120 тр.м. ф 57 мм,  с целью переподключения абонентов подвальной угольной котельной ул. 

Красноармеская, 92/93 2017 2017 5 000,00 0

Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы 

систем централизованного теплоснабжения

3.1.1.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной по ул. Красноармеская, 70. Установка газовой блочно-

модульной котельной тепловой мощностью 0,5 МВт. 2017 2017 10 000,00 0 отсутствие финансовых средств

выполнены проектные работы

Всего по группе 2. 1 301 643,00 41768,28

0,00 отсутствие заемных средств

2.2.24. Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2 2017 2017 2017 36 800,00 1865,59

11 500,00 828,25 выполнены проектные работы

2.2.23. Техническое перевооружение котельной по ул. Вересаева, 104 2017 2017 32 000,00

2.2.22. Техническое перевооружение котельной по ул. Комсомольская, 83а 2017 2017 2017

выполнены проектные работы

2.2.21. Техническое перевооружение котельной по ул. 16 линия, 30 2017 2017 2017 11 800,00 872,26 выполнены проектные работы

0,00 отсутствие заемных средств

2.2.20. Техническое перевооружение котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5 2017 2017 2017 55 300,00 1822,46

3 160,00 302,49 выполнены проектные работы

2.2.19. Техническое перевооружение котельной по ул. Сиверса, 4/2 2017 2017 175,00

2.2.18. Техническое перевооружение котельной Совхоз "Нива" 2017 2017 2017

выполнены проектные работы

2.2.17. Техническое перевооружение котельной по ул.  1-я Баррикадная, 1 2017 2017 10 360,00 0,00 отсутствие заемных средств

1631,69 выполнены проектные работы

2.2.16. Техническое перевооружение котельной по ул.  Евдокимова, 35л 2017 2017 2017 24 500,00 1624,78

33 000,00 1619,22 выполнены проектные работы

2.2.15. Техническое перевооружение котельной по бул. Комарова, 38а 2017 2017 2017 45 300,00

2.2.14. Техническое перевооружение котельной по ул.  Дранко, 108а 2017 2017 2017

выполнены проектные работы

2.2.13. Техническое перевооружение котельной по ул. Н.Данченко, 76а 2017 2017 2017 14 800,00 1128,01 выполнены проектные работы

1646,13 выполнены проектные работы

2.2.12. Техническое перевооружение котельной по ул. Пацаева, 5/6 2017 2017 2017 78 000,00 1982,72

9 000,00 658,23 выполнены проектные работы

2.2.11. Техническое перевооружение котельной по ул. Гагринская, 11а 2017 2017 2017 48 100,00

2.2.10. Техническое перевооружение котельной по ул. Монтажная, 3а 2017 2017 2017

выполнены проектные работы

2.2.9. Техническое перевооружение котельной по ул. Самаркандская, 70/1 2017 2017 2017 6 000,00 508,89 выполнены проектные работы

1155,15 выполнены проектные работы

2.2.8. Техническое перевооружение котельной по пер. Соборный, 94б 2017 2017 2017 6 800,00 506,12

11 800,00 849,14 выполнены проектные работы

2.2.7. Техническое перевооружение котельной по ул. Таганрогская, 139/9 2017 2017 2017 22 720,00

2.2.6. Техническое перевооружение котельной по ул. Тракторная, 50г 2017 2017 2017


